

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			งบประมาณ			ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
			ตามแผน (โครงการ)	ไม่เป็นไป ตามแผน (โครงการ)	ความสำเร็จ ตามแผน (ร้อยละ)	ตามแผนปี 2564 (ล้าน บาท)	เบิกจ่าย จริง (ล้านบาท)	ความสำเร็จ ตามแผน (ร้อยละ)		
1	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	27	9	18	33.33	1,935.518	219.763	11.35	- มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก ผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา - ใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	การทำเรื่องฯ มีคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กทท. เพื่อติดตามและเร่งรัดผลักดันโครงการให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน
2	วิธีคัดเลือก	9	5	4	55.56	131.687	115.040	87.36		
3	ยกเลิกโครงการ	1	-	1	-	3.959	-	-	- ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าราคากลางมากกว่า 10% จึงไม่สามารถขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(*ณัฐพงศ์ เกตุทัต*)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ