

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน กองพัสดุ สำนักงานบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงิน ทำสัญญา	ผลต่าง (+ / -)			
1	จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 7 สถานี (ทดแทน)	คัดเลือก	68.557	66.1920	2.365		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
2	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดพิกัดติดตั้งไม่น้อยกว่า 240 kWp จำนวน 1 ระบบ บนพื้นที่อาคารจอดรถ (Building C)	e-Bidding	9.703	7.0090	2.694		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
3	จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมมเบรนน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำ (Gate Valve) จำนวน 11 ตัว	e-Bidding	7.125	4.9890	2.136		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
4	จ้างเหมาต่อรถกระเช้าติดตั้งเครื่อยึดขนาดไม่น้อยกว่า 14 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	3.910	2.7490	1.161	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
5	สร้างห้องน้ำบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร B และ C (ทดแทน)	e-Bidding	2.861	2.7250	0.136		✓	- อยู่ระหว่างกองกฎหมายจัดทำสัญญาเพื่อจัดจ้าง
6	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ ALCATEL OMNI PCX ENTERPRISE บริเวณอาคารช่างโทรศัพท์และอาคารที่ทำการการท่าเรือ อาคาร A	e-Bidding	1.845	1.6900	0.155	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
7	สร้างโรงพักขยะ พร้อมติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน 4 จุด บริเวณสำนักแพทย์และอนามัย	e-Bidding	1.210	1.1070	0.103		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
8	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสับคอน 8 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2564	คัดเลือก	26.000	17.1990	8.801	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
9	จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างกระโจมไฟ C D และ J	e-Bidding	6.959	5.5610	1.398		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
10	ซื้อประตูทอส่งดิน (SLUICE VALVE) ขนาด 700 มม. จำนวน 3 ชุด ของเรือสับคอน 8 (ทดแทน)	e-Bidding	6.000	4.8110	1.189	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
11	จ้างเหมาสร้างท่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน ใช้สำหรับร่องน้ำทางเดินเรือของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน)	e-Bidding	2.500	1.7850	0.715		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
12	ซื้อตะเกียงสัญญาณไฟ (Marine Lantern) จำนวน 5 ชุด ใช้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน)	e-Bidding	1.920	0.7650	1.155	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
13	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลมสตรัท ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถทำกำลังดันไม่น้อยกว่า 30 bar ของเรือท่าเรือ 123 จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติม)	e-Bidding	0.660	0.4160	0.244		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
14	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ของเรือสำรวจ 4 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	คัดเลือก	0.550	0.5290	0.021		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
15	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	e-Bidding	23.414	20.1760	3.238		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
16	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	e-Bidding	15.000	13.2680	1.732		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
17	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ทดแทน)	คัดเลือก	5.000	4.9000	0.100	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงิน ทำสัญญา	ผลต่าง (+ / -)			
18	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโหนดย้ายระบบ (ทดแทน)	e-Bidding	4.280	4.1730	0.107	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
19	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบเฟิร์มแวร์ (Monitor) และแสดงผลสถานะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	คัดเลือก	4.200	3.9910	0.209		✓	- อยู่ระหว่างกองกฎหมายจัดทำสัญญาเพื่อจัดจ้าง
20	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และโหนดย้ายระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร (ทดแทน)	e-Bidding	2.482	2.3960	0.086	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
21	ซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ตัน ณ ท่าเทียบเรือระนอง (เพิ่มเติม)	e-Bidding	135.514	-	135.514		✓	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
22	ซื้อรถยก (Forklift Truck) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 10 เมตริกตัน จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	3.959	-	3.959		✓	- ยกเลิกโครงการ
23	ซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	คัดเลือก	1.280	1.3580	- 0.078		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
24	ซื้อรถยก (Forklift Truck) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน พร้อมติดตั้ง Side Shifter จำนวน 2 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	1.819	1.5700	0.249		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
25	ซื้อรถยกตู้ลิ้นค้ำหน้า (Top Loader) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน แบบจัดเรียงได้ 3 แถว จำนวน 2 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	52.540	49.5000	3.040		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
26	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 121 เข้าอยู่ประจําปีงบประมาณ 2564	คัดเลือก	9.300	6.7490	2.551	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
27	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 122 เข้าอยู่ประจําปีงบประมาณ 2564	คัดเลือก	8.400	6.5910	1.809	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
28	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 117 เข้าอยู่ประจําปีงบประมาณ 2564	คัดเลือก	8.400	7.5310	0.869	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
29	ซื้อแชสซีบรรทุกตู้สินค้า (Container Chassis) ขนาดบรรทุกตู้สินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 เมตริกตัน จำนวน 11 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	6.413	5.7690	0.644		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
30	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน (ทดแทน)	e-Bidding	2.604	2.5250	0.079	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
31	จ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RAIL MOUNTED SHORESIDE GANTRY CRANE) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คัน (ทดแทน ปตส.17 และ 18)	e-Bidding	520.000	-	520.000		✓	- อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
32	พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 2) (งานจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG) จำนวน 2 คัน และจ้างเหมาสร้างคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อ (RTG) จำนวน 4 คัน)	e-Bidding	913.780	-	913.780		✓	- อยู่ระหว่างเตรียมประกาศร่าง TOR

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงิน ทำสัญญา	ผลต่าง (+ / -)			
33	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถบรรทุก 70 ไร่ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง ภายในเขตท่าเรือ แหลมฉบัง	e-Bidding	90.861	-	90.861		✓	- อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
34	ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดต่อไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 4 (ทดแทน)	e-Bidding	88.200	88.0930	0.107	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
35	ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 77 เครื่อง (ทดแทน)	e-Bidding	38.850	-	38.850		✓	- อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
36	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 303 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2564	คัดเลือก	14.000	14.5190	0.519	✓		- เบิกจ่ายเงินแล้ว
37	ซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit (RMU) ที่อาคารศูนย์ฝึกป้องกันอัคคีภัยท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	e-Bidding	2.000	1.9470	0.053		✓	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(พล.ต.ท. (ก.ต.ท.))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ