



ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC)
จำนวน ๒ คัน และจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน ๔ คัน

ตามที่ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาสร้าง
รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC) จำนวน ๒ คัน และจ้างเหมาสร้าง
รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน ๔ คัน นั้น
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (Eb๕๐๔๐๐๑๕๔๐) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างเหมาสร้างรถ คานเคลื่อนที่ยก ตู้สินค้าชนิด เดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC) จำนวน ๒ คัน และจ้าง เหมาสร้างรถคาน เคลื่อนที่ยกตู้สินค้า ชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน ๔ คัน	๙๑๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	จ้างเหมาสร้างรถ คานเคลื่อนที่ยก ตู้สินค้าชนิด เดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC) จำนวน ๒ คัน และจ้างเหมา สร้างรถคาน เคลื่อนที่ยกตู้ สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน ๔ คัน	๙๑๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕