

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงินทำ สัญญา	ผลต่าง (+ / -)		
1	จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 6 สถานี	เฉพาะเจาะจง	35,378,000	35,344,000	34,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
2	ซื้อรถโดยสารปรับอากาศเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	e-bidding	8,000,000	7,838,000	162,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
3	ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน (ทดแทน)	e-bidding	6,000,000	5,431,000	569,000.00	✓	ตรวจรับแล้ว
4	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน (ทดแทน)	e-bidding	3,500,000	3,298,000	202,000.00	✓	ตรวจรับแล้ว
5	เช่ารถประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน	คัดเลือก	4,800,000	3,145,800	1,654,200.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
6	เช่ารถตู้ปรับอากาศ (รถรับรอง) จำนวน 1 คัน	เฉพาะเจาะจง	4,400,000	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
7	ซื้อรถตู้บรรทุกสิ่งของ (หนัก) หลังซัด-สัด) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	e-bidding	3,300,000	3,289,000	11,000.00	✓	ตรวจรับแล้ว
8	จ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยังเดิน ขนาดความไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ลำ (ทดแทนเรือสำล่อน 7)	e-bidding	2,337,000.00	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
9	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสำล่อน 9 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	22,000,000	18,970,000	3,030,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
10	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสำล่อน 123 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	7,000,000	7,087,000	87,000.00	✓	อยู่ระหว่างทำสัญญา
11	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสำล่อน 4 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	e-bidding	3,600,000	3,508,000	92,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
12	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสำล่อน 9 และ 10 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	e-bidding	3,600,000	2,312,000	1,288,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
13	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจการณ์พื้นน้ำ พร้อมชุดอุปกรณ์ ของเรือสำล่อน 8 และ 9 จำนวน 2 ชุด (ทดแทน)	e-bidding	3,300,000	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
14	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแยกน้ำมันห้องเรือ พร้อมอุปกรณ์ ของเรือสำล่อน 8 และ 9 จำนวน 2 ชุด (ทดแทน)	e-bidding	3,200,000	3,049,000	151,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
15	ซื้ออะไหล่สัญญาณไฟแบบ LED Marine Lantern พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ตัว (ทดแทน)	e-bidding	2,790,000	2,978,000	- 188,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
16	จ้างเหมาสร้างตู้ไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 5 ตู้ (ทดแทน)	e-bidding	2,200,000	2,060,000	140,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
17	จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างกระโปรงไฟ F, G และ H	e-bidding	2,096,000	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
18	ซื้อพร้อมติดตั้งเพลาใบจักร และใบจักร ของเรือสำล่อน 1 ชุด (ทดแทน)	e-bidding	1,900,000	1,863,000	37,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
19	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลมใช้งาน (Working Air) ชนิด Rotary Screw Compressor (เพิ่มเติม)	e-bidding	700,000	392,000	308,000.00	✓	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
20	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ของเรือสำล่อน 8 และ 9 (เพิ่มเติม)	e-bidding	600,000	449,000	151,000.00	✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
21	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบบริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ คำนวณต่าง ๆ (VCMIS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	e-bidding	131,390,000	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

๒

ลำดับ ที่	แผนงาน / โครงการ	ประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงินทำ สัญญา	ผลต่าง (+ / -)			
22	จัดหาหรือติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์การสื่อสารสำหรับทำเรือภูมิภาค	e-bidding	6,500,000	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
23	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และโหนดระบบ (ทดแทน)	e-bidding	4,986,000	4,748,000	238,000.00	✓		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
24	จัดหาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย (ทดแทน)	e-bidding	3,330,000	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
25	ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (Top Loader) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน แบบจัดเรียงได้ 3 แถว จำนวน 2 คัน (ทดแทน)	e-bidding	55,000,000	51,788,000	3,212,000.00	✓		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
26	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 115 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	7,000,000	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
27	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 120 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	6,500,000	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
28	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือบรรทุกหน้า 2 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	4,500,000	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
29	ปรับปรุงห้องนับบริเวณด้านหลังแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 2	เฉพาะเจาะจง	480,000	473,000	7,000.00	✓		ตรวจรับแล้ว
30	จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 5 (ทดแทน)	e-bidding	96,100,000	96,073,000	27,000.00	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
31	จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 (ทดแทน)	e-bidding	80,760,000	80,727,000	33,000.00	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
32	ปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังฝั่งรถยนต์ถนนคอนกรีตไป ประตูตรวจรถสอบ 3	e-bidding	49,789,000	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
33	จัดหาวงจรไฟฟ้าระบบ 115 เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 วงจร (เพิ่มเติม)	ยกเลิก	33,200,000	-	-			ยกเลิกโครงการ
34	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 301 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	17,000,000	17,129,000	129,000.00	✓		อยู่ระหว่างทำสัญญา
35	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 306 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	13,000,000	13,845,000	845,000.00	✓		อยู่ระหว่างทำสัญญา
36	จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินพร้อมสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุ่นแรงภายใน โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง	e-bidding	6,700,000	-	-		✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
37	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 206 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566	คัดเลือก	3,000,000	2,985,000	15,000.00	✓		อยู่ระหว่างทำสัญญา
38	จัดหาเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน)	e-bidding	2,327,000	2,140,000	187,000.00	✓		ตรวจรับแล้ว
39	จัดหาเครื่องปั่นน้ำยาขัดคราบน้ำมันในทะเล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทน)	คัดเลือก	1,594,000	1,572,000	22,000.00	✓		ตรวจรับแล้ว


 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ พักอ่อน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ