

รายงานปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงานกองพัสดุของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ งาน						
ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ซื้อ/จ้าง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการด้านการเงินและบัญชีด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-	๙,๙๙๑,๗๐๕.-		อทร.อนุมัติยกเลิก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการด้านการเงินและบัญชีด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ โดยวิธีคัดเลือก ให้ อทร.เห็นชอบ และอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
หน่วยงานพัสดุฝ่ายช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ งาน						
๒	งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณลานบรรจุตู้สินค้าและลานฝากเก็บตู้สินค้า	๒๗,๔๓๖,๐๐๐.-	๒๗,๑๗๓,๑๗๙.๐๕		การจัดจ้างครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา	
๓	งานสร้างกระโจมไฟ E, E๑, K พร้อมแสดงขอบแนวร่องน้ำจำนวน ๑๖ หลัก	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.-	๓๐,๕๗๓,๕๒๒.๙๒		การจัดจ้างครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก, ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ครั้งที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา	
๔	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบหมวดพัสดุลังที่ ๒	๖,๐๙๘,๐๐๐.-	๕,๐๔๐,๙๙๐.๒๔		การจัดจ้างครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ และครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้มายื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวและหน่วยงานต้นสังกัดได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาฯ จึงเห็นควรขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา	
๕	งานปรับปรุงโครงสร้างกระโจมไฟ F, G และ H	๒,๐๙๖,๐๐๐.-	๒,๑๐๖,๔๙๒.๒๙		การจัดจ้างครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา	
หน่วยงานพัสดุฝ่ายบริหารงานสนับสนุนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๖ งาน						
๖	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๑๑๖ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๔,๗๘๘,๑๐๐	๑๒,๖๗๙,๕๐๐.๐๐		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาสูงกว่างบประมาณเกิน ๑๐% ต้นสังกัดขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ ๒ ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง	
๗	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๑๑๕ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๔,๗๘๘,๔๗๐.๐๐		ครั้งที่ ๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เสนอราคาสูงกว่างบประมาณเกิน ๑๐% ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก จากนั้นต้นสังกัดขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม	

รายงานปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ซื้อ/จ้าง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๘	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๑๒๐ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖,๙๕๕,๐๐๐	๑๖,๐๑๕,๒๒๕.๐๐	-	ครั้งที่ ๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เสนอราคาสูงกว่างบประมาณเกิน ๑๐% ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก จากนั้นต้นสังกัดขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม	
๙	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือบรรทุกน้ำ ๒ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๔,๘๑๕,๐๐๐	๔,๖๑๓,๙๔๗.๐๐		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง	
๑๐	จ้างเหมาหล่อพร้อมติดตั้งยางปะกับเชือกบริเวณเขื่อนตะวันออก จำนวน ๔ ลูก (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑,๔๔๒,๓๖๐	๑,๔๔๒,๓๖๐.๐๐		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างเชิญยื่นข้อเสนอ	
๑๑	จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบท่อน้ำดับเพลิงและระบบตรวจจับแก๊สของคลังสินค้าอันตราย	๓,๔๓๒,๐๐๐	๓,๘๖๗,๖๗๕.๕๐		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากรายละเอียดขอบเขตของงานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ข้อเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการร่าง TOR (เพิ่มกรรมการจาก ๓ คนเป็น ๕ คน)	
หน่วยงานพัสดุของการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ งาน						
๑๒	จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๕ (ทดแทน)	๙๖,๑๐๐,๐๐๐.-	๙๖,๐๗๓,๐๕๓.-		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากมีความประสงค์จะเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑๓	จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๓ (ทดแทน)	๘๐,๗๖๐,๐๐๐.-	๘๐,๗๒๗,๙๖๙.-		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากมีความประสงค์จะเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑๔	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ สำหรับอาคารชุด ๑ ถึง ๕ จำนวน ๑๘๐ ห้อง และบ้านเดี่ยว บ้านแฝด จำนวน ๕๓ หลัง ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง (ศสน.)	๒,๔๗๓,๒๐๐.-	๒,๔๗๓,๒๐๐.-		ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ	