



สรุปปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานการทำเรือแห่งประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

๑. คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๔ โครงการ
๒. ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน ๓ โครงการ
๓. มีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว จำนวน ๑ โครงการ
๔. โครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน ๑ โครงการ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคในการกรอกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างในระบบของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากบางโครงการของการทำเรือฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงมีเอกสารประกอบจำนวนมาก จนระบบของกรมบัญชีกลางไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งการทำเรือฯ ได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว ทั้งนี้ประเด็นปัญหาข้างต้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ซึ่งการทำเรือแห่งประเทศไทย ไม่สามารถควบคุมได้

ในส่วนของปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งมีความซับซ้อน การทำเรือฯ จะแก้ปัญหาโดยการหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่

๙ -

(นายสมเกียรติ นิตธิรไพศาล)

อกพ.

รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ (งบลงทุน)	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ซื้อ/จ้าง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไม่ไครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘,๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๘,๔๙๖,๑๗๓.๐๐	๘,๔๔๐,๑๖๐.๐๐	ครั้งที่ ๑ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว ครั้งที่ ๒ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย และไม่ผ่านการพิจารณา ครั้งที่ ๓ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้เสนอราคา ๔ ราย ผ่านการพิจารณา ๒ ราย ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) และได้จัดทำสัญญาเลขที่ ข.๘/๒๕๖๓	-
๒.	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขังน้ำหนักรถบรรทุก ระบบ ดิจิตอล ขนาดแท่นขัง น้ำหนัก ๓x๑๘ เมตร พิกัดน้ำหนัก ๘๐ ตัน บริเวณทางออกด่านตรวจสอบภายในกองท่า บริการตู้สินค้า ๑ และ ๒ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ทกท. จำนวน ๖ ชุด	๑๕,๓๔๙,๑๕๐.๐๐	๑๔,๒๗๙,๐๐๕.๘๑	-	ครั้งที่ ๑ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างขออนุมัติสงวนสิทธิที่จะเปิดโอกาสให้นิติบุคคลทั่วไปมีสิทธิซื้อ/รับ นิติบุคคลทั่วไปมีสิทธิซื้อ/รับ นิติบุคคลทั่วไปมีสิทธิซื้อ/รับนิติบุคคลทั่วไปมีสิทธิซื้อ/รับ เอกสาร ก่อนดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างต่อไป	-

รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ (งบลงทุน)	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ซื้อ/จ้าง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำชนิด Bubble Tide พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด	๒,๔๐๗,๕๐๐.๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๔๙,๕๐๐.๐๐	เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และมีการยกเลิกประกาศเชิญชวน โดยต้องจัดซื้อครั้งที่ ๒ จึงได้ผู้ขาย ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเบิกเงินได้ตามทันตามปีงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากพัสดุที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนและเฉพาะทางด้านเทคนิค จึงมีผู้เสนอแนะและวิจารณ์เข้ามาหลายครั้ง ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขขอบเขตของงานใหม่จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า	ในกรณีที่พัสดุที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อนอาจต้องและหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ
๔	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๓๐๒ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๖,๗๙๙,๘๕๐.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วิธีประกวดราคา ยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒	-
๕.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	๓,๐๓๓,๐๐๐.๐๐	๒,๙๑๘,๒๖๔.๕๐	๒,๔๗๑,๖๕๗.๒๐	วิธีประกวดราคา ยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑	-
๖	ป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำจุดศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	-
๗.	เครื่องอัดอากาศ เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล SCBA	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วิธีประกวดราคาฯ มีการยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ วิธีประกวดราคาฯ มีการยกเลิกเนื่องจากผู้ที่มาเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ครั้งที่ ๓ วิธีประกวดราคาฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๘.	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงประเภทหาบหาม (ชนิดสูบน้ำทะเล) พร้อมอุปกรณ์	๔๒๘,๐๐๐.๐๐				
๙.	ซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit (RMU) ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน ๑ ชุด (ทดแทน)	๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๕,๘๐๐.๐๐	๑,๕๙๙,๑๑๕.๐๐	วิธีประกวดราคาฯ ยื่นเสนอราคา วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑	-

รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ (งบลงทุน)	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ซื้อ/จ้าง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๐.	จ้างเหมาติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด ๓๘๐ โวลท์ พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ ตู้ ที่ท่าเทียบเรือกองบริการ (เพิ่มเติม)	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๖,๓๐๖.๘๐	๙๒๙,๘๓๐.๐๐	วิธีประกวดราคาฯ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑	-
๑๑.	ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทดแทน)	๗๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๘๓,๙๗๕.๒๐	๗๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วิธี e-Auction ยกเลิกเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วิธีประกวดราคาฯ มีการยกเลิก เนื่องจากมีผู้ยื่นมา ๓ ราย แต่ผ่านรายเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ และเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ครั้งที่ ๓ วิธีประกวดราคาฯ มีผู้มายื่น ๒ ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้ง ๒ ราย ครั้งที่ ๔ วิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๑๒.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือใหญ่ท่าเรือ ๑๑๖ เข้าอุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๐,๓๒๕.๗๕	๔,๗๗๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๑ กพ. ๖๒ และได้จัดทำสัญญาเลขที่ จ.๒๕/๒๕๖๒	-
๑๓.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือใหญ่ท่าเรือ ๑๑๘ เข้าอุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗,๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๖,๑๖๔,๙๕๑.๕๙	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๑ กพ. ๖๒ และได้จัดทำสัญญาเลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๒	-
๑๔.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือใหญ่ท่าเรือ ๑๑๙ เข้าอุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๙,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	๙,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการครั้งที่ ๑ วิธีคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ และได้จัดทำสัญญาเลขที่ จ.๑๒๐/๒๕๖๒ ดำเนินการครั้งที่ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากตรวจพบงานเพิ่มเติม(สัญญา๒)	-

รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ (งบลงทุน)	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ซื้อ/จ้าง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๕.	ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (Top Loader) ขนาดยกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตริกตันแบบจัดเรียงได้ ๓ แถว จำนวน ๒ คัน (ทดแทน)	๓๐,๗๘๐,๕๐๐.๐๐	๓๐,๗๘๐,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	

หมายเหตุ : จำนวนเงินเป็นเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


 (ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ นิตธิรไพศาล)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่