

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน กองพัสดุ สำนักงานบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การทำเรื่องแต่งตั้งประเทศไทย กระทรวง ดมขาคม

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			สถานะ	ความคืบหน้า
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงินทำ สัญญา	ผลต่าง (+/-)		
1	จ้างเหมาหล่อพร้อมติดตั้งยางปะกับเชื่อมบริเวณท้ายเทียบเรือที่ 2 ท่าเรือระนอง จำนวน 10 ชุด	E-Bidding	7,940,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR
2	ซื้อรถหัวลากพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (Tractor for Trailer) ขนาดลากพ่วงไม่น้อยกว่า 30 เมตรกตัน จำนวน 8 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	76,000,000	73,759,501.00	2,240,499.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
3	ซื้อแชสซีบรรทุกตู้สินค้า (Container Chassis) ขนาดบรรทุกตู้สินค้าไม่น้อยกว่า 45 เมตรกตัน จำนวน 8 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	5,000,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
4	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแ็ค จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	คัดเลือก	1,055,000	1,053,000.00	2,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
5	จ้างเหมาต่อเติมหลังคาและห้องเก็บแบตเตอรี่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณเขื่อนหน้าท่ากองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ	E-Bidding	2,655,000	2,638,000.00	17,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
6	จ้างเหมาสร้างท่อน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 10 ท่อน ใช้สำหรับร่อนน้ำทางเดินเรือทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ (ทดแทน)	E-Bidding	7,000,000	6,952,336.00	47,664.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
7	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือเดิน 7 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2568	คัดเลือก	5,950,000	1,919,626.00	4,030,374.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
8	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือเดิน 7 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2568	คัดเลือก	5,000,000	3,956,074.00	1,043,926.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
9	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือเดิน 8 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2568	คัดเลือก	3,100,000	1,028,037.00	2,071,963.00	เป็นไปตามแผน	ครบถ้วนแล้ว
10	ซื้อทุ่นเครื่องหมายทางเรือชนิด Polyethylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 1 ท่อน ใช้สำหรับร่อนน้ำเดินเรือทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ (ทดแทน)	E-Bidding	2,500,000	1,130,841.00	1,369,159.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
11	ซื้อประตูทุ่นสแตนเลส (SLUICE VALVE) ขนาด 700 มม. จำนวน 3 ชุด ของเรือสันดอน 9 (ทดแทน)	E-Bidding	6,000,000	3,674,766.00	2,325,234.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
12	ซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณแสดงตนอัตโนมัติ AIS AtoN พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 ชุด (ทดแทนและเพิ่มเติม)	E-Bidding	5,270,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
13	จ้างเหมาเรือถอนและปักเสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว ความยาว 18 เมตร สำหรับผูกเรือบริเวณท่าเรือคลองเตย หน้าเขื่อนปากคลองพระโขนง จำนวน 4 คัน (ทดแทน)	คัดเลือก	2,200,000	2,100,000.00	100,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			สถานะ	ความคืบหน้า
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงินทำ สัญญา	ผลต่าง (+/-)		
14	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลมสตรัทแบบลูกสูบ ขนาด 30 bar เพื่อใช้ในเรือสลัดตอน 8 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	E-Bidding	780,000	489,719.00	290,281.00	เป็นไปตามแผน	ตรงจรับแล้ว
15	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ทดแทน)	E-Bidding	13,280,000	12,369,000.00	911,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
16	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลสื่อสำหรับงานด้านบริการและเครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับรถเครื่องมือทุ่นแรงยกตู้สินค้า (ทดแทนและเพิ่มเติม)	E-Bidding	15,600,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างพทพจนร่าง TOR
17	ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	E-Bidding	2,100,000	1,224,000.00	876,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
18	จ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse)	E-Bidding	20,000,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างพทพจนร่าง TOR
19	จ้างเหมาพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	E-Bidding	11,000,000	10,807,000.00	193,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
20	จ้างเหมาพัฒนาระบบสำหรับรับส่งสัญญาณและอนามียของ กทท. (ทดแทน)	E-Bidding	10,380,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
21	จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กทท. (ทดแทน)	E-Bidding	9,900,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
22	ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Firewall) (ทดแทน)	E-Bidding	5,000,000	4,922,000.00	78,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
23	ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายการทำงาน (Load Balancer) (ทดแทน)	E-Bidding	5,000,000	4,975,000.00	25,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
24	ซื้อรถหัวลากพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (Tractor for Trailer) ขนาดลากพ่วงไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำนวน 4 คัน (ทดแทน)	คัดเลือก	38,000,000	36,879,750.00	1,120,250.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
25	ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (Top Loader) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน แบบจัดเรียงได้ 3 แถว จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	26,000,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
26	ซื้อรถปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Mobile Crane) ขนาดพิกัดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน แบบ Rough Terrain Crane จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	21,000,000	17,099,000.00	3,901,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
27	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 118 เข้าอยู่ประจำโป่งประมาณ 2568	คัดเลือก	17,000,000	15,080,000.00	1,920,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
28	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 124 เข้าอยู่ประจำโป่งประมาณ 2568	คัดเลือก	16,000,000	14,863,000.00	1,137,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
29	ซื้อรถยก (Forklift) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 3.5 เมตริกตัน จำนวน 5 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	9,300,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
30	ซื้อรถหางลากพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (Flat Bed Semi Trailer) ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำนวน 4 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	2,500,000	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			สถานะ	ความคืบหน้า
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงินทำ สัญญา	ผลต่าง (+/-)		
31	จ้างเหมาหล่อพร้อมติดตั้งถังเก็บเชื่อมบริเวณท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 60 ลูก ประจำปีงบประมาณ 2568 (ทดแทน)	คัดเลือก	21,120,000	21,119,626.00	374.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
32	จ้างเหมาปรับปรุงระบบ AID to Navigation System (AtoN) Base Station สถานีฝั่ง จำนวน 4 ชุด และเรือท่าเรือ 123 จำนวน 1 ชุด	คัดเลือก	4,640,000	4,569,158.00	70,842.00	เป็นไปตามแผน	ตรวจจบแล้ว
33	ซื้อพร้อมติดตั้งแสงจ่ายไฟฟ้าระบบทำน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ AMCC (ทดแทน)	E-Bidding	3,700,000	2,500,000.00	1,200,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
34	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และตู้จ่ายไฟฟ้าสำหรับตู้ลิ้นค้าห้องเย็น บริเวณโรงพักสินค้า 17	E-Bidding	14,027,000.00	9,550,000.00	4,477,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
35	จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าอาคารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	คัดเลือก	6,600,000.00	6,600,000.00	-	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
36	ปรับปรุงหลังคาโรงพักสินค้า แผนกโรงพักสินค้า 2	E-Bidding	4,930,000.00	3,936,000.00	994,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
37	ซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	8,600,000.00	8,579,000.00	21,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
38	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	E-Bidding	2,820,000.00	2,558,000.00	262,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
39	ซื้อรถบดต้นสะเทือน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า แบบเดินตาม จำนวน 1 คัน (ทดแทน) พื้ผด 3655	เฉพาะเจาะจง	500,000.00	425,000.00	75,000.00	เป็นไปตามแผน	ตรวจจบแล้ว
40	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ จำนวน 368 ชุด ระยะที่ 2 (ทดแทน)	E-Bidding	28,700,000.00	22,748,000.00	5,952,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
41	เช่ารถประจำตำแหน่ง จำนวน 9 คัน (ระยะเวลา 5 ปี)	E-Bidding	21,600,000.00	21,600,000.00	-	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
42	เช่ารถประจำตำแหน่งประธานกรรมการ กทพ. จำนวน 1 คัน (ระยะเวลา 5 ปี)	E-Bidding	4,800,000.00	4,330,000.00	470,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
43	เช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ระยะเวลา 5 ปี)	E-Bidding	3,000,000.00	2,858,000.00	142,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
44	สร้างท่อเก็บน้ำสูง ความจุ 100 ลบ.ม. สูง 30 ม. พร้อมฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชุด พร้อมถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 325 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด (ทดแทนและเพิ่มเติม)	E-Bidding	7,300,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
45	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 28 ซม. บริเวณศูนย์การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ (SFTO)	E-Bidding	55,300,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			สถานะ	ความคืบหน้า
			งบประมาณ ทั้งโครงการ	วงเงินทำ สัญญา	ผลต่าง (+/-)		
46	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณถนนคู่ขนานทางรถไฟฝั่ง C (ขาเข้า-ออก) ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง	E-Bidding	44,000,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR
47	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 203 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2568	คัดเลือก	28,000,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
48	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 207 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2568	คัดเลือก	8,875,000.00	3,990,000.00	4,885,000.00	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างทำสัญญา
49	ซื้อรถยนต์บรรทุกพ่วง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	คัดเลือก	2,350,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
50	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic information System (GIS) เพื่อบริหารสินทรัพย์และพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง	E-Bidding	12,950,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
51	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำประตูตรวจสอบของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน)	E-Bidding	5,290,000.00	-	-	ไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
52	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิด และระบบควบคุมการเข้าออกประตูอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย และห้อง Data Center ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน)	E-Bidding	1,000,000.00	957,000.00	43,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
53	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการผู้ใช้งาน และทรัพยากรของระบบเครือข่าย (Active Directory System) ของท่าเรือแหลมฉบัง	E-Bidding	847,000.00	819,000.00	28,000.00	เป็นไปตามแผน	ตรวจรับแล้ว
54	เช่ารถประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน (ระยะเวลา 5 ปี)	E-Bidding	4,800,000.00	3,338,000.00	1,462,000.00	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลลักษณ์ พิทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ