
รายงาปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ท่ี แผนกงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง (บาท) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1 งานจ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑)

๗,๐๐๐,๐๐๐.- 6,641,186.12 คร้ังท่ี ๑ งบประมาณ ๒๕๖5 ยกเลิก และให้เร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตท่ีแนบ 
     อทร. อนุมัติยกเลิกเน่ืองจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว และให้เร่งรัดด าเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อสังเกต -โดยได้หารือกรมบัญชีกลางในเบ้ืองต้นแล้วพบข้อสังเกตดังน้ี
     1.งานน้ีใช้วิธีคัดเลือก มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว ผ่านการคัดเลือกเพียง
รายเดียว ท าให้ไม่เกิดการแข่งขันราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๑๒๑
     ๒.ต้นสังกัดควรเร่งรัดการด าเนินการให้ทันกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คร้ังท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือด าเนินการตามท่ี อทร. ส่ังการ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ โดยส่งเร่ืองคืนต้นสังกัด เม่ือวันท่ี ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๖๕
     อทร. ส่ังการให้ต้นสังกัดน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการ SE-AM  เพ่ือพิจารณาการบูรณา
การการท างานในทุกหัวข้อของการประเมินร่วมกัน

2 งานจ้างท่ีปรึกษาศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณา
การด้านการเงินและบัญชีด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ โดยวิธี
คัดเลือก (คร้ังท่ี ๑)

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 9,991,705.- อทร.อนุมัติยกเลิก เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เน่ืองจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
     ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้างท่ีปรึกษาศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนา
บูรณาการด้านการเงินและบัญชีด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ โดยวิธีคัดเลือก ให้ อทร. 
เห็นชอบ และอนุมัติ

3 งานจ้างก่อสร้างงานสร้างกระโจมไฟ E,  E1 , K  และหลักแสดง

ขอบแนวร่องน้ า จ านวน 16 หลัก คร้ังท่ี ๕
30,602,000.- 30,593,109.76  - การจัดจ้างคร้ังท่ี ๑ - ๔ ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ปรับปรุง TOR

4 งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบหมวดพัสดุ
คลังท่ี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6,098,000.- 5,898,256.88    - การจัดจ้างคร้ังท่ี ๑  ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา 
  และการจัดจ้างคร้ังท่ี ๒ มีผู้ย่ืนเสนอราคารายเดียว
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ปรับปรุง TOR

5 งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าบริเวณ
ลานบรรจุตู้สินค้า และลานฝากเก็บตู้สินค้า 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27,436,000.- 27,259,562.17  - การจัดจ้างคร้ังท่ี ๑ ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา
- อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางคร้ังท่ี ๒ ด้วยวิธี e-bidding

6 จ้างเหมาซ่อมท าใหญ่เรือท่าเรือ 116 เข้าอยู่ประจ าปีงบประมาณ 
2565

6,741,000 6,453,557.34

-

    จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 2 ราย ปรากฎว่า
มีผู้เสนอราคาต่ าสุด 14,800,000 บาท ซ่ึงสูงกว่างบประมาณ
     อทร. อนุมัติยกเลิกจัดจ้างเม่ือวันท่ี 2 ก.ย.65
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการจัดจ้างต่อไป

 หน่วยงานกองพัสดุของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน ๒ งาน

 หน่วยงานพัสดุฝ่ายช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน ๓ งาน

 หน่วยงานพัสดุของท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน ๓ งาน



รายงาปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ท่ี แผนกงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง (บาท) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

7 ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบควบคุมการเข้า-ออก ของรถยนต์บริเวณ
อาคารจอดรถ (อาคาร C)

6,129,495.- 6,546,595.27

-

   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังท่ี 1 มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
3 ราย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านคุณสมบัติ 
   อ.ทกท. อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาวันท่ี 11 ต.ค.65 และได้เสนอให้
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานพิจารณาทบทวนข้อก าหนด
   ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจ้าง คร้ังท่ี 2

8 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารส านักงาน กทท. 18,430,000 19,193,747.38      เน่ืองจากโครงการมีรายละเอียดทางเทคนิคค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลาในการ
ก าหนดขอบเขตของงานและพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

๙ งานจัดซ้ือพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 เควีภายในท่าเรือ
แหลมฉบัง จ านวน 77 เคร่ือง (ทดแทน) 
โดยวิธี e-bidding

38,850,000.-      คร้ังท่ี 1 ประกาศเชิญชวนเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 และยกเลิกโครงการ เม่ือวันท่ี
 8 เมษายน 2564 เน่ืองจาก มีผู้ย่ืนเสนอราคาเพียงรายเดียวจึงยกเลิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 56
     คร้ังท่ี 2 ประกาศเชิญชวนเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565 และยกเลิกโครงการ เม่ือวันท่ี
 8 มีนาคม 2565 เน่ืองจาก ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคาฯ
      ปัจจุบัน อยู่ระหว่างต้นสังกัด ทบทวน TOR และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างอีกคร้ัง

10 งานจ้างเหมาสร้างรถคานเคล่ือนท่ียกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG
 : FULLY ELECTRIC) จ านวน 2 คัน และจ้างเหมาสร้างรถคาน
เคล่ือนท่ียกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จ านวน 4 คัน โดยวิธี 
e-bidding

913,780,000.-      คร้ังท่ี 1 : ประกาศเชิญชวนเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และยกเลิกโครงการเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2564 เน่ืองจาก ก าหนดผลงานไม่สอดคล้องกับหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563
     คร้ังท่ี 2 : ประกาศเชิญชวน เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และยกเลิกโครงการเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 เน่ืองจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการเสนอราคาตาม
เง่ือนไขรายละเอียดขอบเขตของงานฯ
     คร้ังท่ี 3 : ประกาศเชิญชวน เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และยกเลิกโครงการเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2565 เน่ืองจาก 
ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการเสนอราคาตามเง่ือนไขรายละเอียดขอบเขตของงานฯ
     ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ขออนุมัติ อทร.ประกาศโพสร่างฯ คร้ังท่ี ๑

๑๑ งานจัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมบุคลากรบริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาระบบ ระยะเวลา 5 ปี ของ ทลฉ. 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

233,353,094      คร้ังท่ี 1 ประกาศเชิญชวนเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 และยกเลิกโครงการเม่ือ
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 เน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว
     คร้ังท่ี 2 ประกาศเชิญชวนเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 และยกเลิกโครงการเม่ือ
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 เน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพียงรายเดียว
    ปัจจุบัน อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเสนอ อทร อนุมัติ รายงานขอซ้ือ โดยวิธีคัดเลือก

 หน่วยงานพัสดุของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน ๒ งาน



รายงาปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ท่ี แผนกงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง (บาท) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1๒

งาน
ปี64

การซ้ือป้ันจ่ันชนิดเคล่ือนท่ี (Mobile Harbour Crane) ขนาดยห
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 35 เมตริกตัน ณ ท่าเทียบเรือระนอง จ านวน 1
 คัน โดยวิธี e-bidding

135,514,000.- 181,900,000.- ทรน. มีการประกาศซ้ือป้ันจ่ันเคล่ือนท่ีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จ านวน 2 คร้ัง แล้ว แต่ไม่มีผู้ผ่านการเกณฑ์การพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     ประกวดราคาฯ คร้ังท่ี ๑ มีผู้ย่ืนข้อเสนอ ๓ ราย และไม่ผ่านคุณสมบัติข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ท้ัง ๓ ราย เน่ืองจากเง่ือนไขท่ีเสนอไม่สอดคล้องตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ภาคผนวก ๑ข้อ ๑.๑.๓    
ประกวดราคาฯ คร้ังท่ี ๒ มีผู้ย่ืนข้อเสนอ ๒ ราย โดยข้อเสนอไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขใน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามภาคผนวก ๑ข้อ ๑.๑.๓ หมายเหตุ รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ (TOR) 

ในภาคผนวก ๑ ข้อ ๑ คุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๑.๓ ก าหนดว่า “น้ าหนักท้ังหมด(GROSS 

WEIGHT) ของป้ันจ่ัน ไม่เกิน ๒๗ เมตริกตัน/เพลา และมีน้ าหนักป้ันจ่ันหน้าท่าใช้งานท่ีถ่าย

น้ าหนักลงหน้าท่าไม่เกิน ๕ ตัน ต่อตารางเมตรโดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องค านวณ

น้ าหนักกดบนพ้ืนท่ีหน้าท่าในทุกสภาวะของการใช้งานป้ันจ่ัน โดยแสดงผลการค านวณ

ประกอบการพิจารณาด้วย”

- ตามค าส่ัง กทท. ท่ี ๘๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ต้ังคณะท างานเพ่ือศึกษา

ความคุ้มค่าทางธุรกิจ และเหตุผลทางวิศวกรรมในการด าเนินการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองมือ

ทุ่นแรงของส านักท่าเรือภูมิภาค 

 - คณะท างานฯ ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้จัดท าบันทึก ด่วน ท่ี สทภ.อ. 

๓๐๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสนอ อทร. เพ่ือพิจารณารายงานสรุปผล

การศึกษาฯ ก่อนด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

๑๓ การประกวดราคาซ้ือจัดหาป้ันจ่ันชนิดเคล่ือนท่ี Mobile 
Crane ขนาดยกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน จ านวน 1 คัน
 ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21,500,000.- 22,722,500.- -ทชส. มีการประกาศซ้ือป้ันจ่ันเคล่ือนท่ีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จ านวน 1 คร้ัง โดยผู้เสนอราคา จ านวน 4 ราย ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผล ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติตามข้อเสนอพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพียงรายเดียว จึงได้ประกาศยกเลิก
การจัดซ้ือฯ เม่ือวันท่ี  25 มีนาคม 2565
-ทชส. จัดท าบันทึก ด่วน ท่ี ทชส.อ. 136/2565 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้ 
ฝพต. ช่วยวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจ ส าหรับการจัดซ้ือป้ันจ่ันฯ 
ซ่ึงขณะน้ีระหว่าง กวธ.ฝพต ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าฯ

 หน่วยงานพัสดุของส านักท่าเรือภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน ๒ งาน



รายงาปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ท่ี แผนกงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) ราคาท่ีซ้ือ/จ้าง (บาท) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑๔ การจัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองจักรใหญ่ ตราอักษร YANMAR 
MODEL T260-ET จ านวน 189 รายการ, อะไหล่เคร่ืองไฟฟ้า

เรือเดิน ตราอักษร YANMAR MODEL M200L-SN จ านวน 

120 รายการ, อะไหล่เคร่ืองไฟฟ้าเรือยอด ตราอักษร 
YANMAR MODEL M220AL-EN จ านวน 20 รายการ และ

อะไหล่เคร่ืองขุด ตราอักษร YANMAR MODEL 6LAAL-UTN

 จ านวน 49 รายการ รวมจ านวน 378 รายการ เพ่ือใช้ใน
เรือสันดอน 7, 8, และ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

13,910,000.00 13,686,025.46 เน่ืองจากข้ันตอนการย่ืนเสนอราคา มีการเปล่ียนแปลงสาระส าคัญ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 หน่วยงานพัสดุของฝ่ายการร่องน้ า การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน ๑ งาน


