


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานอื่นที่ก่อสร้างเพิ่มเติม					
	รายการ.....	ลบ.ม.				
	รายการ.....	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ.....	ตร.ม.				
	รายการ.....	ตร.ม.				
	รวม					0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...



Money									
AccMoney									
% PLAN									
% ACC PLAN									
% ACTUAL									
% ACC ACTUAL									
% ACC DIFF									
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF									

1)	กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานถึงสัญญา จำนวน 8 เดือน
2)	หมายถึง ระยะการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของคณะกรรมการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้างผิวทาง)
3)	หมายถึง ระยะของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมการก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
4)	Money
	มูลค่างานแต่ละรายการ ที่คำนวณจากอัตราแผนงานเทียบกับมูลค่างานของคณะกรรมการ
	% PLAN
	ร้อยละของแผนดำเนินงาน ที่คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานหนึ่งโครงการ

Chloro
V
cured.